

Pole Excellence Rurale « Grands Lacs du Morvan » 1^{ER} COMITE DE PILOTAGE - 19 JUIN 2007

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

1. Point sur le projet P.E.R (instruction, financements...)

▪ Enveloppe financière

M. le Sous Préfet de Château Chinon, réfèrent « Etat » sur le P.E.R. « *Grands Lacs du Morvan* » précise que l'enveloppe financière initiale de 984 800 € a évolué à 800 000 € (-18%) . Il tient à en informer les membres du comité de pilotage et souhaite éventuellement connaître la logique d'ajustement retenue :

- Baisse drastique de 3% du montant PER par action ?
- Ou bien réduction du nombre d'actions ?
- Ou encore mobilisation de nouveaux crédits et financements complémentaires ?

P. JOLY propose :

- de faire parvenir à chaque maître d'ouvrage du PER un courrier ou chaque maître d'ouvrage devra préciser l'état des finances sollicités, accordés, l'avancée des travaux...
- de poursuivre le déroulement des actions avec les crédits identifiés dès la constitution du dossier et en fonction des réponses au courrier de procéder aux ajustements lors du prochain comité de pilotage.

▪ Plan de financement par action validé

Il est rappelé que lors des dépôts des dossiers sollicitant des crédits PER, le plan de financement doit être validé et définitif.

▪ Dynamique « Grands Lacs du Morvan »

Espace « grands Lacs du Morvan »

Il est précisé que le territoire des « *Grands Lacs du Morvan* » identifié du PER regroupe les 6 cantons avec **les lacs + les tours de lacs + les espaces interlacs**.

Dossier FEDER global « Grands Lacs du Morvan »

Afin de renforcer la dynamique « Grands Lacs du Morvan », il est proposé de déposer un **dossier global au FEDER** s'appuyant sur :

- ➔ Le positionnement et la stratégie retenue
- ➔ Le positionnement touristique en termes d'image (recours à un cabinet spécialisé, étude marketing, trophées...)
- ➔ La communication et promotion avec les événementiels « Grands Lacs du Morvan » : les 150 ans du lac des Settons, les 70 ans de Pannecière et les 40 ans de St Agnan...
- ➔ Les investissements à réaliser...

Elargir la réflexion aux rivières et étangs

La dynamique « Grands Lacs » doit également associer les rivières et étangs du territoire.

2. Point par action (études, instruction, financements travaux, ...)

AU 19 JUIN 2007

| | ACTIONS | Etudes préparatoires, faisabilité, | Définition du contenu / action | Financements mobilisés | Dossier PER | Suivi instruction | Permis de construire | | | | Construction / Travaux | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Mission architecte | Dépôt (réalisé) | Accord | Délais de recours effectué | Cahier de charges et consultation des entreprises Travaux | Dépouillement des offres | Exécution des travaux |
| Lac de Chaumeçon | Label éco-pagayeur (CCPM) | Appel d'offres non terminé | Réalisé | Accord de la région (10708 €) | Dossier PER déposé (3569.67 €) | | | | | | | | Travaux : programmés 2007 |
| | Base de Chaumeçon (CG 58) | Etude de faisabilité réalisé en avril 2007 | Réalisé | Co-financement recherché : FEDER + Massif Central | Dossier PER non déposé | Assemblée départementale : juin 2007 ? | | | | | | | Travaux : programmation fin 2007 / 2008 |
| | Projet du goulot () | Etude de faisabilité et pré-aménagement réalisée. | Contenu à définir | | | | | | | | | | Si travaux : pour 2009 |
| | Matériel sportif et nautique (Activital) | Devis reçus et examinés | Réalisé | | Dossier déposé (3459.38 €) | Attente d'avis de réception complet | | | | | | | Achats en cours |
| Lac des | Tourbière de Champgazon (CCGLM et PNRM) | Volet re-naturation (CCGLM) | A finaliser | | | | | | | | | | |
| | | Volet valorisation pédagogique (PNRM) | Visite du site pour identifier parcours rando, nt au départ du lac | Aucun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dept 58 ▪ Agence de l'eau | Dossier qui sera déposé début d'été (8400 €) | | | | | | | Travaux fin 2007 / 1 ^{er} semestre 2008 | |
| | Tour du lac (CCGLM) | Etat des lieux réalisé en mai 07 Mission d'études (automne + hiver 07) | A finaliser avec bureau étude | | Dossier DDR et PER déposé en mai 07 (22 000 € pour étude) (prévision : 2 tranches) | | | | | | | Travaux : à partir du 1 ^{er} semestre 2008 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Maison des Grands Lacs (CCGLM) | Transfert de gestion en cours de réalisation Cahier des charges pour contenu (en réflexion / projet) Etude, archi : 2008 | | | Dossier DDR + PER à mobiliser en 2008 | | | | | | | | Travaux (1 ^{er} tranche) 2009 |
| | Base Settons (CG 58) | Etude de faisabilité à engager | A finaliser | | Dossier PER non déposé | Assemblée départementale ? | | | | | | | Travaux : programmation 2009 |
| | Matériel sportif et nautique (activital) | Devis reçus et examinés | Réalisé | | Dossier déposé (33 219.70 €) | Attente d'avis de réception complet | | | | | | | Achats en cours |
| Lac de Pannecièrre | Observatoire ornithologique (CG 58) | Consultation « phase diagnostic écologique » engagée | Evolutions légères du projet | Région 16 700 € PNRM : 7400 € ? CG 58 : 58 500 € | Dossier PER déposé 25/06/07 (7400 €) | | | | | | | | Travaux fin 2007 / 2008 |
| | Résidence tourisme (Commune Ouroux) | | | SIEEEN acquis : 97 680 € | Dossier PER en fin d'été (42 391 €) | | | | | | | | Travaux (1 ^{er} tranche) : juillet 2007 |
| Lac de St Agnan | Tour du lac (CCGLM) | Etat des lieux 2007 mission d'études programmée en 2008 | | Dpt 58 : | Dossier PER et DDR 2008 | | | | | | | | Travaux 2008 / 2009 |
| Lac de Chamboux | Tour du lac (C.C. LIERNAIS) | Etat des lieux / mission d'études ? | | | Dossier PER et DDR | | | | | | | | Travaux 2009 |

120 439.75 € de PER mobilisés

3. Partenariats en cours de définition

- **ODIT- France : PER « Grands Lacs du Morvan », territoire pilote**

15 PER sont retenus au niveau national dont celui piloté par le PNRM.

→ Objectif : un cabinet d'études est missionné par ODIT France pour identifier les forces et faiblesses, les dynamiques engagées sur le territoire rural.

1 rencontre en juillet 2007 en Morvan (04 juillet)

1 rencontre en 2008

- **C.N.D.S : centre national de développement du sport**

Croisement des 2 stratégies PER « Grands Lacs » et « Morvan pour tous » pour certaines actions. Bien faire apparaître la « pratique sportive et accessibilité ».

→ Activital : lieu disposant d'un pool de matériel...

- **Groupe bancaire : Crédit Agricole Centre Loire**

1^{ère} rencontre technique en avril (technicien Parc et agents de ce groupe bancaire). Rencontre entre le Président du Parc du Morvan et Directeur Nièvre du C.A est programmée en juin.

→ objectif : identifier les apports, outils que ce groupe bancaire peut apporter sur le territoire du PER

- **Caisse des Dépôts et consignations Bourgogne**

Rdv technique caler au 6 juillet, matinée (M. HUBERT ROCHE). Présentation du PER, définir les moyens d'intervention de la CdC Bourgogne (en investissement, en crédit ingénierie – études juridiques, marché...). Définir les interventions de « Mairie Conseils », service de la Cdc aux communautés de communes et communes...

- **EDF Bourgogne**

Nouer un partenariat

4. Journée spécifique avec ODIT France

- **04 juillet 2007 (Mme Emmanuelle BOITHIOT)**

→ Objectif : un cabinet d'études est missionné par ODIT France pour identifier les forces et faiblesses, les dynamiques engagées sur le territoire rural, état avancement des actions...

1 rencontre en juillet 2007 en Morvan (04 juillet)

1 rencontre en 2008

2009 : rendu technique à Paris par ODIT FRANCE

- **Organisation de la journée (10 h à 17h) – proposition**

→ Matinée : accueil + rencontre comité restreint (chargé mission PER, directeur Parc, élus référents) pour présenter le PER et dresser un état des lieux, état avancement...

→ Midi : déjeuner

→ Après midi : visite 1 ou 2 sites + questionnement à un comité « élargi » et remise d'un questionnaire...

→ 17h 00 : fin de la rencontre

5. Communication, promotion du PER « Grands Lacs du Morvan »

▪ COMMUNICATION - PROMOTION

Accompagner le PER (surtout axé sur l'investissement, équipements) d'un volet « **positionnement, stratégie de communication, marketing** ». Ce travail serait confié à un cabinet spécialisé. Le financement est en cours de recherche :

- Région Bourgogne : pas possible. Demande transmise à la D.R.T.
- Caisse des dépôts et Consignation de Bourgogne (Rdv du 6 juillet)
- FEADER mesure 313.B
- Crédits Massif Central

Définir le maître d'ouvrage

▪ PRODUITS TOURISTIQUES « GRANDS LACS DU MORVAN »

Associer à la réflexion A.D.T. 58 puis dans un deuxième temps, Cote d'Or Tourisme

→ organiser rencontre Parc, ADT pour présenter le projet PER et voir les associations possibles ?

6. Evaluation du P.E.R. « Grands Lacs du Morvan »

Dès le prochain comité de pilotage, l'évaluation du PER doit être traité et abordé. Des indicateurs (impacts attendus sur Développement durable, emploi, activités...) sont à définir, la démarche validée et engagée.

Prochain comité technique :
Jeudi 20 septembre 2007 de 10h à 12h 30

Prochain comité de pilotage
Jeudi 15 novembre de 16h à 18h 00

(Etat avancement, autres projets, partenariats « EDF », « SIEEEN »...
Evaluation du PER...premiers retours sur dossier FEDER...intégration dans
la démarche du Massif Central...)

Membres présents le 19/06/07:

Claude MURENA, Sous Préfet de Château Chinon - Patrice JOLY, Président de la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan - Jean Philippe CAUMONT, Directeur du PNR MORVAN - Aurélien TRIOUX, pays Auxois - Dominique HUDRY, Conseiller général de l'Yonne - Clémence DAVENNE, CCGLM - Alain MORIZOT, CCGLM - Marie LECLERCQ, Directrice Acti-vital - Jean Claude LAMALLE, Référent groupe de travail « activités nature » du PNR MORVAN - Claire PICARD, secrétaire général de la communauté de communes des portes du Morvan - Odile RHODES, IIBRBS - Christèle LESMIK, SIEEEN.

Contact parc :

Christophe FERNEY

Chargé de mission tourisme

03 86 78 79 00

christophe.ferney@parcdumorvan.org