



Pole Excellence Rurale « Grands Lacs du Morvan » COMITE TECHNIQUE N° 3 – 20 SEPTEMBRE 2007

Membres présents :

Claude MURENA, Sous Préfet de Château Chinon - Patrice JOLY, Président de la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan - Clémence DAVENNE, CCGLM - Marie LECLERCQ, Directrice Acti-vital - Claire PICARD, secrétaire général de la communauté de communes des portes du Morvan - Claude PICHOT, Président de la communauté de communes des Portes du Morvan - Anne Catherine LOISIER, conseillère général de cote d'Or.

Excusés :

Mme Anne Marie LEVRAULT, Directrice DIREN - M. Dominique HUDRY, conseiller général de Quarré les Tombes - Mme Colette VALLEE, SGAR - M. Arnaud MATHIAN, politique territoriale au conseil régional de Bourgogne - M. Henri de RAINCOURT, Président du CG de l'Yonne - M. Henri INIESTA, Adjoint au délégué Régional au Tourisme - M. DE BROISSIA, Président du CG de Côte d'Or

Contact parc :

Christophe FERNEY - Chargé de mission tourisme - 03 86 78 79 00

christophe.ferney@parcdumorvan.org

1. Evaluation du projet et des actions

Référentiel d'évaluation

La préfecture de la Nièvre a fait parvenir au Parc naturel régional du Morvan un questionnaire sur l'état d'avancement et le dispositif d'évaluation du PER.

- Le questionnaire a été complété et retourné dans les temps.
- Un référentiel d'évaluation a été bâti soulignant les **objectifs stratégiques explicites et implicites**.
- De plus, pour chaque action, **trois types d'indicateurs** (réalisation, résultat, impact) sont proposés

Il est demandé à chaque maître d'ouvrage de réagir sur le référentiel et les indicateurs.

2. Etat avancement des actions (études, instruction, financements travaux, ...)

AU 20 SEPTEMBRE 2007

▪ Base sport et nature de Chaumeçon

Une étude a été réalisée. Elle propose 2 niveaux d'intervention. L'une propose juste une mise à niveau des équipements. La seconde propose une requalification, la mise en place d'activités dans une perspective d'excellence (gestion, équipements...). Le conseil général de la Nièvre n'a pas encore tranché sur l'orientation définitive.

Le cahier des charges devrait être établi en octobre. Puis, ensuite, la consultation des offres.

Il est proposé de programmer le projet de Chaumeçon par tranche. Une première tranche de 350 000 €, par exemple, comprendrait la mise à niveau des équipements (cuisine, accueil, chambres...)

▪ Projet du Goulot

Des interrogations demeurent sur la capacité à mettre en œuvre le projet, compte tenu de la maîtrise foncière, de la qualité de l'eau sur le site et du portage. L'étude réalisée

par la SOMIVAL ne semble pas donner satisfaction. La communauté de communes des portes du Morvan demandeuse d'un nouveau groupe de travail sur ce sujet attend une proposition de la commune de Lormes. La situation du projet est donc en attente. Faut-il envisager un redéploiement des fonds de cette action (126 000 € de PER global) sur d'autres actions, par exemple, la base de Chaumeçon ?

▪ **Matériel sportif pour les bases nautiques**

Action démarrée, dossier PER déposé, accusé de réception de dossier complet reçu, achat du matériel réalisé.

Il est proposé de formaliser une action presse / communication avec le préfet, Christian Paul, Activital, le CG 58, la communauté de communes concernée, les acteurs locaux en octobre.

▪ **Tourbière de Champgazon (volet valorisation pédagogique)**

Pas d'avancement sur le projet. Il est conseillé d'obtenir une lettre d'engagement de l'agence de l'eau pour ce projet. Dossier PER non déposé

▪ **Tour du lac des Settons**

Dossier PER déposé en mai 2007 avec la prévision de 2 tranches. Le bureau d'études retenu est l'ONF. Une première rencontre avec les acteurs (PNRM, com com...) est programmée le lundi 8 octobre à 10h 30 à Montsauche.

▪ **Maison des Grands Lacs**

Un concours d'architecte sera lancé. 1^{er} tranche de travaux estimé à 450 000 €. Transfert de gestion prévu en novembre. ***A cette occasion, il est proposé de formaliser une action presse / communication avec le préfet, Christian Paul, Activital, le CG 58, la communauté de communes concernée, les acteurs locaux***

▪ **Base sport et nature des Settons**

Rencontre formalisée au 03 octobre au Settons avec les services du CG 58, le PNRM, le groupe d'investisseurs qui est intéressé par la base, M. BRONOEL, la communauté de communes. Programmation (1^{ère} tranche) de travaux pour 2009.

▪ **Observatoire ornithologique**

Consultation engagée pour la phase « diagnostic écologique ». Dossier PER déposé. Attestation de dossier complet reçu.

▪ **Résidence de tourisme sur la commune d'Ouroux en Morvan**

Le prestataire privé a engagé les travaux durant l'été 2007. 44 résidences pour 250 lits sont programmées sur 3 ans (3 tranches). L'accompagnement par la commune (mise en valeur de l'espace sensible et réseau électrique) sera formalisé par une rencontre courant octobre.

▪ **Tour du lac de St Agnan**

Une pré-étude est en cours. Elle viendra accompagner la mission globale (ONF).

▪ **Tour du lac de Chamboux**

Programmation des travaux en 2009. Il est proposé de fournir à la communauté de communes de Liernais une copie du cahier des charges de l'opération menée au Settons et St Agnan et de proposer au président de la communauté de communes de provoquer une réunion de travail avant la fin de l'année ou début 2008, pour évoquer le tour du lac de Chamboux, les travaux, les financements, le dispositif « Contrat Loisir nature » du CG de Côte d'Or, Etc..

	ACTIONS	Etudes préparatoires, faisabilité,	Définition du contenu / action	Financements mobilisés	Dossier PER	Suivi instruction	Permis de construire				Construction / Travaux		
							Mission architecte	Dépôt (réalisé)	Accord	Délais de recours effectué	Cahier de charges et consultation des entreprises Travaux	Dépouillement des offres	Exécution des travaux
Lac de Chaumeçon	Label éco-pagayeur (CCPM)	Appel d'offres non terminé	Réalisé	Accord de la région (10708 €)	Dossier PER déposé (3569.67 €)								Travaux : programmés 2007
	Base de Chaumeçon (CG 58)	Etude de faisabilité réalisé en avril 2007 Cahier des charges pour octobre ?	2 niveaux d'intervention	Co-financement recherché : FEDER + Massif Central	Dossier PER non déposé	Position Assemblée départementale ?							Travaux : programmation fin 2007 / 2008
	Projet du goulot ()	Etude de faisabilité et pré-aménagement réalisée.	Contenu à définir										Si travaux : pour 2009
	Matériel sportif et nautique (Activital)	Devis reçus et examinés	Réalisé		Dossier déposé (3459.38 €)	avis de réception de dossier complet							Achats réalisés. Action de communication programmée pour octobre
Lac des	Tourbière de Champgazon (CCGLM et PNRM)	Volet re-naturation (CCGLM)	A finaliser										
		Volet valorisation pédagogique (PNRM)	Visite du site pour identifier parcours rando, nt au départ du lac	Aucun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dept 58 ▪ Agence de l'eau 	Dossier à déposer (8400 €)							Travaux fin 2007 / 1 ^{er} semestre 2008	
	Tour du lac (CCGLM)	Etat des lieux réalisé en mai 07 Mission d'études (automne + hiver 07)	bureau étude sélectionné : ONF Réunion tour du lac le 09/10/07 à 17h		Dossier DDR et PER déposé en mai 07 (22 000 € pour étude)							Travaux : à partir du 1 ^{er} semestre 2008	

	Maison des Grands Lacs (CCGLM)	Cahier des charges pour contenu (en réflexion / projet) Etude, archi : 2008	Transfert de gestion pour novembre 07 avec action de communication programmée		Dossier DDR + PER à mobiliser en 2008								Travaux (1 ^{er} tranche) 2009
	Base Settons (CG 58)	Etude de faisabilité à engager	Rencontre formalisée le 03/10 avec CG 58, PNRM, groupe d'investisseurs		Dossier PER non déposé	Assemblée départementale							Travaux : programmation 2009
	Matériel sportif et nautique (activital)	Devis reçus et examinés	Réalisé		Dossier déposé (33 219.70 €)	avis de réception de dossier complet							Achats réalisés. Action de communication programmée pour octobre
Lac de Pannecière	Observatoire ornithologique (CG 58)	Consultation « phase diagnostic écologique » engagée	Evolutions légères du projet	Région 16 700 € PNRM : 7400 € ? CG 58 : 58 500 €	Dossier PER déposé 25/06/07 (7400 €)								Travaux fin 2007 / 2008
	Résidence tourisme (Commune Ouroux)	Rencontre à formalisée		SIEEEN acquis : 97 680 €	Dossier PER à déposer (42 391 €)								Travaux (1 ^{er} tranche) : juillet 2007
Lac de St Agnan	Tour du lac (CCGLM)	Etat des lieux 2007 mission d'études programmée en 2008		Dpt 58 :	Dossier PER et DDR 2008								Travaux 2008 / 2009
Lac de Chamboux	Tour du lac (C.C. LIERNAIS)	Etat des lieux / mission d'études ? Accompagnement du Parc (copie cahier des charges, financements...)			Dossier PER et DDR								Travaux 2009

120 439.75 € de PER mobilisés

3. Projet de convention avec EDF

EDF Bourgogne souhaite établir une convention cadre avec le PNR Morvan. Une base de convention a été établie (cf. document joint). La convention souligne les grands axes d'accompagnement et d'intervention possible d'EDF dans le PER « Grands Lacs du Morvan ».

Après un échange, il est souligné que EDF n'interviendra pas dans le domaine de la promotion et communication du PER « Grands Lacs du Morvan » mais seulement dans sa dimension « investissement »

4. Programme européen « F.E.D.E.R. » et dynamique « Grands Lacs du Morvan »

Le Parc naturel régional du Morvan a été mobilisé par le S.G.A.R., la région et la DRT Bourgogne pour apporter des informations complémentaires et plus précises sur l'action « Grands Lacs du Morvan » dans le programme Européen FEDER.

Cela s'est traduit par une **note synthétique** (Cf. doc joint) proposant plusieurs domaines d'intervention du FEDER (schéma directeur, investissement sur équipements bases nautiques et éco-villages, équipements « tout temps », communication, signalétique, événementiels...)

Le sous-préfet de Château Chinon, M. MURENA, propose de monter une réunion avec les services de l'état, en octobre, pour évoquer le FEDER, le FEADER, le FEP, la dimension Massif Central....avec l'approche « Grands Lacs du Morvan ».

5. Positionnement marketing, communication, image du PER « Grands Lacs du Morvan »

Comme le souligne la rencontre avec Emmanuelle BOITHIOT, d'ODIT France, un accompagnement marketing / communication est nécessaire au PER. A ce titre, il est proposé de :

- Solliciter des devis pour un tel accompagnement auprès de plusieurs cabinets en communication
- Consulter le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne, les ADT et CDT. A ce titre, une rencontre avec le CRT Bourgogne est envisagée en octobre à la suite de la rencontre avec les services de l'Etat.
- Proposer au CRT Bourgogne, dans le cas d'une nouvelle campagne de communication, d'intégrer la démarche « Grands Lacs du Morvan ».

Prochain comité technique (n° 4)

Jeudi 15 novembre de 15h à 16h 00

Prochain comité de pilotage (N° 2)

Jeudi 15 novembre de 16h à 18h 00

(Etat avancement, autres projets, partenariats « EDF », « SIEEEN »...
Evaluation du PER...premiers retours sur dossier FEDER...intégration dans
la démarche du Massif Central...)