



Pole Excellence Rurale « Grands Lacs du Morvan » 2^{ème} COMITE DE PILOTAGE – 15 NOVEMBRE 2007

Membres présents le 15/11/07:

Claude MURENA, Sous Préfet de Château Chinon - Patrice JOLY, Président de la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan - Dominique HUDRY, Conseiller général de l'Yonne - Paul PERRSON du SIEEEN - Emmanuel CLERC, responsable du pôle Economie Durable au PNRM - Fabrice ALRIC, service environnement du Conseil Général de la Nièvre - Anne ALGRET, agent de développement du Pays Nivernais Morvan - Clémence DAVENNE, secrétaire Générale de communauté de communes des Grands Lacs du Morvan - Alain MORIZOT, membre de la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan - Jean Claude LAMALLE, référent du groupe de travail « activités de loisirs nature » du PNR MORVAN - Odile RHODES, Technicienne à l'Institut Interdépartemental des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS) - Sophie de BAUDREUIL, agent de développement de la Communauté de Communes du Haut Morvan - Marie Line SALLAT, agent de développement du Comité de Territoire des Grands Lacs du Morvan - Christophe FERNEY, chargé de mission « tourisme » au PNRM.

Excusés

René Pierre SIGNE, Président de la communauté de communes du Haut Morvan - Jean Philippe CAUMONT, Directeur du PNR MORVAN - Marie LECLERCQ, Directrice Acti-vital - Claire PICARD, secrétaire général de la communauté de communes des portes du Morvan - Claude PICHOT, Président de la communauté de communes des Portes du Morvan - Laurence VINCENT, Directrice de l'ADT de la Nièvre - Aurélie GIRARD, ADT de l'Yonne - Anne Catherine LOISIER, conseillère générale de Côte d'Or.

1. Point sur la dynamique « Grands lacs du Morvan » (instruction, financements...)

▪ **Massif Central**

Caractéristiques et procédure

M. le Sous Préfet de Château Chinon, Claude MURENA, référent pour la Nièvre du programme Massif Central précise les grands axes et groupes d'opérations / d'actions qui s'inscrivent dans le schéma du Massif Central et apporte quelques éléments de procédure :

- Les axes « *promotion et valorisation des activités de pleine nature* » ou encore « *promotion des grands sites régionaux* » sont des entrées possibles pour les actions du P.E.R
- Le projet constitué doit être au mini de 100 000 €
- 1 opération phare par région est soutenue
- le chef de file en tourisme est la région Midi-Pyrénées
- le point d'entrée en Nièvre est la Sous Préfecture de Château Chinon, M. Claude MURENA.
- Le critère d'interrégionalité est essentiel pour chaque dossier

→ **Le document joint en annexe décrit le parcours d'un dossier.**

▪ **Mise en place de réunions de travail « techniques » entre le PNRM et la sous-Préfecture de Château Chinon**

M. le Sous Préfet de Château Chinon, Claude MURENA, propose au PNRM une réunion de travail, la première semaine de décembre, pour évoquer le projet « Morvan pour Tous », son inscription et éligibilité dans le schéma de Massif Central.

Il propose également, au cours de la même semaine, une seconde réunion de travail avec les services de la préfecture de la Nièvre, notamment M. GERARD, pour identifier les actions du PER éligibles aux fonds européens (FEDER, FEADER).

▪ **Réponse apportée à la demande de « *modification d'une action retenue au titre du PER* » (substitution d'une action à une autre)**

→ Cf. courrier de réponse de la Sous Préfecture de Château Chinon

2. Evaluation du PER « Grands lacs du Morvan »

M. Le Sous Préfet suggère de formaliser un **groupe d'expert** qui sera responsable de la grille d'évaluation, du processus... Il propose de lui faire remonter quelques partenaires (DDJS, CCI, Pays, etc.) pouvant s'associer et mener ce travail.

Ensuite, le comité de pilotage validera la grille référentielle d'évaluation.

Puis le comité de suivi mettra en place et appliquera la procédure définie, les indicateurs...

3. Point par action (études, instruction, financements travaux, ...)

AU 15 NOVEMBRE 2007 (TABLEAU CI-DESSOUS)

| | ACTIONS | Etudes préparatoires, faisabilité, | Définition du contenu / action | Finances mobilisés | PER | | Suivi instruction partenaires | Permis de construire | | | | Construction / Travaux | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | Dossier PER | Suivi instruction PER | | Mission architecte | Dépôt (réalisé) | Accord | Délais de recours effectué | Cahier de charges et des Travaux | Dépouillement des offres | Exécution des travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lac de Chaumeçon | Label éco-pagayeur (CCPM) | Appel d'offres en cours | Réalisé | Accord des financeurs : la région (10708 €) | Dossier PER reste à déposer (dec 07) (3569.67 €) | 3569.37 € de PER fléchés en 2007 | | | | | | | | Travaux : programmés fin 2007 |
| | Base de Chaumeçon (CG 58) | Etude de faisabilité réalisé en avril 2007. Constitution du dossier de mise en concurrence (en cours) | Réalisé (étude de faisabilité) | Cofinancement recherché : FEDER + Massif Central | Dossier PER non déposé (objectif 1 ^{er} semestre 2008) | 26 200 € de PER fléchés en 2007 43700 € en 2008 | Examen en Assemblée départementale ? | | | | | | | Travaux : programmation 2008 |
| | Projet du goulot (?) | Etude de faisabilité et pré-aménagement réalisée. | Contenu à définir | Cofinancements acquis ? | Dossier PER non déposé | 38070 € de crédits (PER, DDR/DGE) fléchés en 2008 | | | | | | | | Travaux pour 2009 |
| | Matériel sportif et nautique (Activital) | Devis reçus et examinés | Réalisé | Cofinancements acquis (CG 58) | Dossier déposé (3459.38 €) | avis de réception complet reçu | | | | | | | | Achats réalisés. Matériels inaugurés le 25/10/07 -> Presse |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Lac des Settons | Tourbière de Champgazon (PNRM) Volet valorisation pédagogique | Etude réalisée en interne par le Parc Devis en cours | Visite du site pour identifier parcours rando, nt au départ du lac Comité syndical de janvier 2008 : délibération et plan de financement définitif | CG 58 (hors dotation statutaire du PNRM) Agence de l'eau (en cours) | Dossier qui sera déposé 1 ^{er} trimestre 2008 (8400 €) | 8400 € de crédits PER reportés sur 2008 | | | | | | | | | Travaux fin 1 ^{er} semestre 2008 |
| | Tour du lac (CCGLM) | Etat des lieux réalisé en mai 07 Mission d'études (automne + hiver 07 : 2 à 3 mois) par ONF | A finaliser avec bureau étude | | Dossier DDR et PER déposé en mai 07 (22 000 € pour étude) (prévision : 2 tranches) | avis de réception de dossier complet reçu ? 25920 € de DDR/DGE fléchés sur 2008 et 17280 de crédits PER | Fev 08 : consultation des entreprises | | | | | | | | Travaux : à partir du 1 ^{er} semestre 2008 |
| | Maison des Grands Lacs (CCGLM) | Transfert de gestion en cours de réalisation Etude, archi : 2008 | Cahier des charges pour contenu (en réflexion / projet) Projet en 2 tranches : Réhabilitation (PER) (2009) Extension (après 2009) | Financements à fléchés plus précisément ? FEDER ? | Dossier DDR + PER à mobiliser en 2008 | 166 085.51 € de crédits PER fléchés sur 2008 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|--------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Base Settons (CG 58) | Etude de faisabilité à engager Constitution du dossier de mise en concurrence (en cours) | 1 ^{ère} tranche de travaux : 2008 | | Dossier PER non déposé (objectif 1 ^{er} semestre 2008) | 42 000 € de crédits PER fléchés en 2008 | Examen en Assemblée départementale ? | | | | | | | Travaux : programmation 2009 |
| | Matériel sportif et nautique (activital) | Devis reçus et examinés | Réalisé | | Dossier déposé (33 219.70 €) | avis de réception complet reçu | | | | | | | | Achats réalisés. Matériel inauguré le 25/10/07 -> Presse |
| Lac de Pannecière | Observatoire ornithologique (CG 58) | Consultation « phase diagnostic écologique » engagée : des caractéristiques importantes (richesse flore) Etude de sol en cours | Evolutions légères du projet : nécessité de reculer le tracé du sentier (platelage) | Cofinancements accordés | Dossier PER déposé 25/06/07 (7400 €) | Attente d'avis de réception complet | | | | | | | | Travaux fin 1 ^{er} semestre 2008 |
| | Résidence tourisme (Commune Ouroux) | | | SIEEEN acquis : 97 680 € | Dossier PER sera déposé en décembre (42 391 €) | | | | | | | | | Travaux (1 ^{er} tranche maisons) : début 2008 |
| Lac de St Agnan | Tour du lac (CCGLM) | Etat des lieux 2007 mission d'études programmée en 2008 | | | Dossier PER et DDR/DGE 2008 (crédits fléchés) | | | | | | | | | Travaux 2008 |
| Lac de Chamboux | Tour du lac (C.C. LIERNAIS) | Etat des lieux / mission d'études ? | | Cofinancements acquis ? | Dossier PER à déposer | Crédits DDR/DGE fléchés en 2008 et crédits PER également. | | | | | | | | Travaux 2009 |

Actions hors P.E.R. mais dans la dynamique « Grands Lacs du Morvan »

| | ACTIONS | Etudes préparatoires, faisabilité, | Définition du contenu / action | Finances | | | Suivi instruction partenaires | Permis de construire | | | | Construction / Travaux | | |
|---------------------------|--|---|---|------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Financements mobilisés | | | | Mission architecte | Dépôt (réalisé) | Accord | Délais de recours effectué | Cahier de charges et des Travaux | Dépouillement des offres | Exécution des travaux |
| Lac du Crescent | Tour du lac M. O : | 03/10/07 : échanges à partir de l'étude (SOMIVAL) réalisée en 1986. | Idée de dev un circuit en utilisant les lignes de crêtes Nouvelles rencontre le 12/12/07 : examiner les propositions | | | | | | | | | | | |
| Lac de Pannecièrre | Tour du lac « sentier des Crêtes » M.O : | En 2007 : 1 ou 2 rencontres à l'initiative de la com com du Haut Morvan | Idée de dev un circuit en utilisant les lignes de crêtes | | | | | | | | | | | |

4. Cahier des Charges de la mission de « positionnement, image et plan marketing Les Grands Lacs du Morvan ». Réunion avec le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne.

Depuis quelques mois, une forte volonté commune existe pour mener en parallèle des actions d'investissement du P.E.R., une **stratégie marketing « Grands Lacs du Morvan »**. A ce titre, il est souhaité l'intervention d'un cabinet spécialisé sur ce sujet, par appel d'offre. C'est pourquoi un cahier des charges de la mission a été bâti et proposé en lecture.

Il est également proposé de contacter et organiser une rencontre avec la **Directrice du Comité Régionale du Tourisme de Bourgogne** pour évoquer les « Grands Lacs du Morvan », sa dynamique, son contenu, notre mission « marketing » à partir du cahier des charges, d'échanger et de faire partager notre action « Grands Lacs ».

Une rencontre sera également à formaliser avec l'ADT de la Nièvre pour évoquer la construction de produits touristiques « Grands lacs du Morvan ».

Pour le financement de cette mission, des pistes sont avancées avec la Caisse des Dépôts et Consignation de Bourgogne, les Pays, les communautés de communes...

Prochain comité de pilotage Jeudi 28 Février 2008 de 15h à 18h 00

(Etat avancement des actions du PER, Point sur les actions hors P.E.R. mais dans la dynamique Grands Lacs du Morvan, intervention d'un partenaire extérieur, mission Marketing ...)

Contact parc :
Christophe FERNEY - Chargé de mission tourisme
03 86 78 79 00
christophe.ferney@parcdumorvan.org